ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Адреса наручиоца:	Панчево, Змај Јове Јовановића бр. 6
Интернет страница наручиоца:	www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН А106/2016 - Извођење грађевинско-занатских радова у циљу инвестиционог одржавања капеле у Војловици.
Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45400000
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова: молерско-фарбарски радови унутар и ван објекта са ситним браварским и зидарским радовима као и проверу електро инсталација са поправком. Количине са техничким карактеристикама приложене уз тендерску документацију .
Место извођења радова: Панчево, МЗ Војловица.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.3, Група 43.34

Првобитна вредност уговора:	381.770,00 динара без ПДВ
Измењена вредност уговора:	397.891,40 динара без ПДВ

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Разлог за измену укупне уговорене вредности су изведени мањкови радова и вишкови радова. Извођач је, сагласно члану 18. Основног уговора извео вишкове радова под условима и јединичним ценама из Основног уговора у износу од 28.635,40 динара без пореза на додату вредност, што је наведено у Образложењу надзорног органа број 04-218/2016-1/4 од 26.04.2017. године.

У односу на укупну уговорену вредност исказан је и укупан мањак радова у износу од 12.514,00 динара без пореза на додату вредност.

Остале информације:

Основ за измену Уговора је члан 18. модела уговора односно закљученог Уговора који гласи:
„Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.
У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.
На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора.
Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.“