ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Адреса наручиоца:	Панчево, Змај Јове Јовановића бр. 6
Интернет страница наручиоца:	www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН А117/2016 - Амбуланта „Глогоњ“- Инвестиционо одржавање објекта.
Опис предмета јавне набавке: 45000000-Грађевински радови
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Место извођења радова: Амбуланта „Глогоњ“
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.2, 43.3
Обим радова:
Инвестиционо одржавање објекта се односи на грађевинско-занатске радове (демонтажа постојећег плафона и постављање новог монолитног плафона у делу објекта, чишћење каратавана од полуоблика и постављање фалцованих ОСБ плоча, затим браварски радови на постављању жалузина и преради крила постојећих подрумских прозора, уградњи нових врата на апотеци и постављању комарника на целом објекту) и радове на електроинсталацијама (постављање надградних плафонских светиљки). Опис позиција са количинама је у приложеној тендерској документацији.

Првобитна вредност уговора:	Односно	1.169.500,00 динара без ПДВ, 1.403.400,00 динара са ПДВ.
Измењена вредност уговора:	Односно	1.205.562,20 динара без ПДВ, 1.446.674,64 динара са ПДВ.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Мења се Уговор о јавној набавци радова бр. ЈН А117/2016 – Амбуланта „Глогоњ“- инвестиционо одржавање објекта бр. 04-202/2016 од 24.11.2016. године, у погледу укупне вредности уговора.

Разлог за измену укупне уговорене вредности су изведени мањкови радова и вишкови радова.
Извођач је, сагласно члану 20. Основног уговора извео вишкове радова под условима и јединичним ценама из Основног уговора у износу од 138.424,40 динара без пореза на додату вредност односно 166.109,28 динара са порезом на додату вредност, што је наведено у Образложењу надзорног органа број 04-202/2016-1/7 од 23.02.2017. године.
У односу на укупну уговорену вредност исказан је и укупан мањак радова у износу од 102.362,20 динара без пореза на додату вредност односно 122.834,64 динара са порезом на додату вредност.

Остале информације:

Основ за измену Уговора је члан 20. модела уговора односно закљученог Уговора који гласи:
„Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.
У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.
На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора.
Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.“