ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈП "ДИРЕКЦИЈА" ПАНЧЕВО
Адреса наручиоца:	Змај Јове Јовановића број 6 Панчево
Интернет страница наручиоца:	www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН А58/2015 -
Предмет јавне набавке су радови – текуће одржавање Амбуланте Качарево – замена спољне столарије, молерско фарбарски радови, замена подних облога и радови у санитарним чворовима.
Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45400000.
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова:
Грађевинско-занатски радови - замена спољне столарије, молерско фарбарски радови, замена подних облога, радови на текућем одржавању санитарних чворова и радови на инсталацији централног грејања.
Место извођења радова: Амбуланта у Качареву.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.3, Група 43.31 малтерисање, 43.33 постављање подних и зидних облога, 43.34 бојење и застакљивање.

Првобитна вредност уговора:	9.798.181,80 динара без пдв-а, односно 11.757.818,16 динара са пдв-ом
Измењена вредност уговора:	9.997.793,00 динара без пдв-а, односно 11.997.351,60 динара са пдв-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Разлог за продужење рока за извођење радова је што Извођач радова, ГП „TINI-INŽENJERING“ ДОО Панчево, Марка Краљевића 18/б, није био у могућности да изводи радове који су предмет Уговора према уговореној динамици, јер је контролним мерењем влажности постељице пода утврђено да је иста 3-4,5%, те није било могуће квалитетно постављање подне облоге (типа Таркет).
Сходно Уговору, рок за извођење радова је 70 (седамдесет) календарских дана.
Извођач радова је дописом бр. 3363/15 од 08.12.2015. године поднео захтев за продужење рока за извођење радова.
Надзорни орган је дана 11.01.2016. године дао образложење за продужење уговореног рока за 38 календарских дана, имајући у виду да је до продужења уговореног рока дошло због немогућности Наручиоца да Извођачу радова омогући несметано извођење радова, односно због околности које не зависе од Наручиоца.

Остале информације:

Мења се Уговор о текућем одржавању Амбуланте Качарево – замена спољне столарије, молерско фарбарски радови, замена подних облога и радови у санитарним чворовима број 04-93/2015 од 18.09.2015. године, у погледу рока за извођење радова и у погледу укупне вредности уговора односно вредности изведених радова.
Првобитни рок за извођење радова је 70 (седамдесет) календарских дана.
Измењени рок за извођење радова је 108 (стоосам) календарских дана.