ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Адреса наручиоца:	Панчево, Змај Јове Јовановића бр. 6
Интернет страница наручиоца:	www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке су радови - реконструкција улице Николе Ђурковића у старом градском језгру у Панчеву.
Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке:
45233000;

Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Обим радова:
-нискоградња и саобраћајна сигнализација, водовод, фекална канализација, кишна канализација, јавно осветљење, а у свему према предмеру радова који је саставни део конкурсне документације за ову јавну набавку.

Место извођења радова: Панчево.

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1, Група 42.11. Изградња путева и аутопутева

Првобитна вредност уговора:	16.600.024,57 динара без ПДВ-а, односно 19.920.029,48 динара са ПДВ-ом
Измењена вредност уговора:	13.712.471,12 динара без пореза на додату вредност, односно 16.454.965,34 динара са порезом на додату вредност

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Основ за измену Уговора су чланови 17. и 18. модела уговора односно закљученог Уговора који гласе:
„Члан 17.

„Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова по појединачним позицијама који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца, у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. лист СФРЈ“ број 18/77).

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова који не прелазе 10% од уговорених количина радова по појединачним позицијама који су предмет овог Уговора изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.
На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова из става 1. овог Уговора, исти ће се сматрати реализацијом овог Уговора.
Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.“ и

Члан 18.

Извођач је дужан у случају појаве евентуалних вишкова радова који прелазе 10% од уговорених количина радова по појединачним позицијама, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца, у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. лист СФРЈ“ број 18/77), да изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.
На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова из става 1. овог члана, на основу члана 115. Закона о јавним набавкама сачиниће се Анекс овог Уговора.
Вишкови радова из става 1. овог члана могу бити основ за продужење рока за извођење радова. На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости продужења уговореног рока сачиниће се Анекс уговора.““

Остале информације:

/