ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Адреса наручиоца:	Панчево, Змај Јове Јовановића бр. 6
Интернет страница наручиоца:	www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке су радови-израда пројектно- техничке документације саобраћајнице улице 7 Нове и дела Црепајског пута са инфраструктуром и извођење радова на изградњи улице 7 Нова у дужини од 520м по "инжењеринг систему" и систему "кључ у руке".
Опис предмета јавне набавке: радови - ознака из општег речника набавке:
71322000-Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за нискоградњу;
45000000- Грађевински радови

Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Обим радова: пројектовање и извођење радова у складу са пројектним задатком који је саставни део конкурсне документације.

Место извођења радова: Панчево, Северна индустријска зона.

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1, Група 42.11-изградња путева и аутопутева.

Првобитна вредност уговора:	26.566.836,49 динара без пореза на додату вредност, односно 31.880.203,79 динара са порезом на додату вредност.
Измењена вредност уговора:	Првобитни рок за извођење радова је 60 календарских дана а измењени рок је 66 календарских дана.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Основ за измену Уговора је члан 8. модела уговора односно закљученог Уговора који гласи:

"Рок за извођење радова износи 60 (шездесет) календарских дана. Рок за извођење радова почиње да тече даном увођења у посао Извођача радова од стране Надзорног органа.

У случајевима наведеним у овом члану, Наручилац има право и на накнаду штете.

Уколико у току израде техничке документације дође до измена које утичу на продужење уговореног рока, уговорне стране ће благовремено одредити рок за завршетак израде техничке документације и то тако што је Извођач дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока, а најкасније 5 дана пре истека рока наведеног у ставу 1. овог члана.
Наручилац је дужан да у року од три дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока.
У случају да Извођач не поднесе захтев за продужетак рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора."

Остале информације:

/