ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево
Адреса наручиоца:	Панчево, Змај Јове Јовановића бр. 6
Интернет страница наручиоца:	www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке су радови-инвестиционо одржавање пода-дворана „Аполо“.
Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45400000
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Обим радова: подополагачки радови-керамичарски радови; замена постојеће ПВЦ подне облоге керамичким плочама специфичног квалитета установљеног наменом објекта. Количине са техничкоим карактеристикама приложене уз тендерску документацију .

Место извођења радова: Панчево, дворана „Аполо“.

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.3, Група 43.33.

Првобитна вредност уговора:	1.078.610,00 динара без пореза на додату вредност, односно 1.294.332,00 динара са порезом на додату вредност.
Измењена вредност уговора:	1.065.481,00 динара без пореза на додату вредност , односно 1.278.577,20 динара са порезом на додату вредност

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Основ за измену Уговора је члан 18. модела уговора односно закљученог Уговора који гласи:

„Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.
У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.
На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора.
Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.“

Остале информације:

/