ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Јавно предузеће "Урбанизам" Панчево
Адреса наручиоца:	Панчево, Карађорђева бр. 4
Интернет страница наручиоца:	www.direkcija.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Редни број јавне набавке за текућу годину је ЈН А26/2017.

Предмет јавне набавке су радови - инвестиционо одржавање зграде.

Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45000000

Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Обим радова: грађевинско-занатски радови и радови на електроинсталацијама приземног дела објекта. Описи позиција радова са количинама, дати су у приложеној спецификацији (за све уграђене материјале обавезно је достављање атеста пре уградње, осим у изузетним случајевима које ће утврдити надзорни органи).

Место извођења радова: Зграда „Урбанизма“, улица Карађорђева број 4 у Панчеву

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.3, Група 43.31.

Првобитна вредност уговора:	2.159.412,00 динара без ПДВ.
Измењена вредност уговора:	2.074.759,20 динара без ПДВ.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Основ за измену уговора је члан 18. модела уговора, одн. закљученог уговора који гласи:

"Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.
У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.
На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора.
Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова."

Остале информације:

/