ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ЈП «Урбанизам» Панчево
Адреса наручиоца:	Карађорђева број 4 Панчево
Интернет страница наручиоца:	www.urbanizam.pancevo.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

ЈН А14/2018 - Инвестиционо одржавање унутрашњих просторија у ЈП "Урбанизам" Панчево

Опис предмета јавне набавке - ознака из општег речника набавке: 45000000
Природа радова:
- извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова: грађевинско-занатски радови - припремни радови, зидарски радови, столарски радови, керамичарски радови, молерско-фарбарски радови, радови на електроинсталацијама, радови на инсталацијама водовода и канализације и радови на термомашинским инсталацијама.
Потенцијални понуђач је у обавези да најави и изврши обилазак објекта и да поптише Изјаву о обиласку која се налази у тендерској документацији. Овлашћено лице ЈП „Урбанизам“ Панчево потврдиће својим потписом на Изјави да је обилазак извршен.
Место извођења радова: Зграда „Урбанизма“, улица Карађорђева број 4 у Панчеву
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43, Грана 43.3, Група 43.31

Првобитна вредност уговора:	1.721.302,00 динара без ПДВ
Измењена вредност уговора:	1.625.810,00 динара без ПДВ

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Разлог за измену укупне уговорене вредности су изведени вишкови и мањкови радова.
Сагласно члану 18. Основног уговора вишкови и мањкови радова су основ за Анекс основног уговора.
Извођач је, сагласно члану 18. Основног уговора извео вишкове радова под условима и јединичним ценама из Основног уговора у износу од 174.437,00 динара без пореза на додату вредност, што је наведено у Образложењу надзорног органа број 05-326/2018-1 од 04.07.2019. године.
У односу на укупну уговорену вредност исказан је и укупан мањак радова у износу од 269.929,00 динара без пореза на додату вредност.
Како су мањкови радова већи од вишкова радова, укупна уговорена вредност радова на инвестиционом одржавању унутрашњих просторија у ЈП „Урбанизам“ Панчево се умањује за разлику између мањкова радова и вишкова радова одн. за 95.492,00 динара без пореза на додату вредност

Остале информације:

Основ за измену Уговора је члан 18. модела уговора односно закљученог Уговора који гласи:
„Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.
У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.
На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора.
Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.“