

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
ГРАДСКА УПРАВА  
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4  
Бр. XI-13-404-70/2017  
Датум: 02. 10. 2017. год.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- 1. Назив наручиоца:** Град Панчево путем ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" Панчево, које је правни претходник ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО
- 2. Адреса наручиоца:** Трг краља Петра I бр. 2-4
- 3. Интернет страница наручиоца:** [www.pancevo.rs](http://www.pancevo.rs)
- 4. Врста наручиоца:** Градска управа
- 5. Врста предмета:** Радови
- 6. Опис предмета набавке:** Дечије одмаралиште на Дивчибарама – извођење радова по пројектима за легализацију – мале терасе
- 7. Назив и ознака из Општег речника набавке:** 45000000- грађевински радови  
Сектор Ф, Област 43, грана 43.3, 43.31
- 8. Првобитна вредност уговора:** 1.067.655,00 динара без урачунатог ПДВ-а
- 9. Измењена вредност уговора:** 1.067.655,00 динара без урачунатог ПДВ-а,
- 10. Објективни разлози за измену уговора,** уз увод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Уговор – Дечије одмаралиште на Дивчибарама – извођење радова по пројектима за легализацију – мале терасе, бр. XI-13-404-70/2017 од 05.07.2017. закљученог између Наручиоца: ГРАД ПАНЧЕВО, Трг краља Петра I 2-4, матични број 08331537, ПИБ 101049012 ( у даљем тексту: Наручилац) кога заступа Градоначелник Саша Павлов, путем ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" Панчево, које је правни претходник ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО, са седиштем у Панчеву, Република Србија, Карађорђева број 4, матични број: 08484015, ПИБ: 101051396 и Извођача: „ГП „STILL-NET” Панчево, Светозара Марковића бр. 225, матични број 20777044, ПИБ 107300089, које заступа директор Владимир Воленик, измењен је у делу који се односи на продужење рока за извођење радова.  
Извод из Модела уговора конкурсне документације Наручиоца, као и закљученог уговора између Наручиоца и Добављача:  
„Извођач ће имати право на продужетак рока у следећим случајевима:  
-због лоших временских услова, а који онемогућавају извођење радова,  
-више силе и случајевима који се не могу предвидети.  
Уколико у току извођења радова дође до измена које утичу на продужење уговореног рока, уговорне стране ће благовремено одредити рок за завршетак радова и то тако што је Извођач дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока, а пре истека рока наведеног у овом члану.  
Уз захтев за продужење рока за извођење радова , Извођач је дужан да достави свој предлог динамичког плана извођења радова који је усклађен са захтевом за продужење рока.  
Надзорни орган који именује Наручилац дужан је да у року од 3 дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока и о својој одлуци по упућеном захтеву обавести Наручиоца који ће Извођач радова обавестити писаним путем о донетој одлуци.  
У случају да Извођач не поднесе захтев за продужетак рока у складу са овим чланом, сматраће се да је одустао од могућности измене рока.  
Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора..“

Град Панчево  
Саша Павлов, градоначелник

*Саша Павлов*